Diagrama de Gantt

SGH-PET Aug 16, 2021
SGH-PET http://

Project manager Erinivan

Project dates Aug 16, 2021 - Mar 23, 2022

 Completion
 0%

 Tasks
 16


 Resources
 5

GH-PET			Aug 16, 2021
asks			2
Name	Begin date	End date	
levantamento de requisitos	8/16/21	8/24/21	
levantamento de tecnologias Escolher as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do projeto	8/25/21	8/26/21	
modelar o backend	8/30/21	8/31/21	
modelar o banco de dados	8/27/21	8/31/21	
desenvolver os artefatos de usuario desenvolver o básico de cadastro/login e gerenciamento de animais	9/1/21	1/4/22	
desenvolver o front-end Desenvolver a funcionalidade no front-end, seguindo o modelo	9/1/21	1/4/22	
desenvolver o backend Desenvolver a funcionalidade no backend, seguindo o modelo	9/1/21	1/4/22	
Desenvolver artefatos de estadia Criar e gerenciar estadias	9/1/21	1/4/22	
desenvolver as telas de estadia Desenvolver a funcionalidade no front-end, seguindo o modelo	9/1/21	1/4/22	
desenvolver a funcionalidade de estadia Desenvolver a funcionalidade no backend, seguindo o modelo	9/1/21	1/4/22	
Implantar banco Implantar o esquema do banco no serviço de nuvem escolhido em levantamento de requisitos	9/1/21	9/21/21	
Iniciar rotina de testes	1/5/22	3/22/22	
testes basicos	1/5/22	1/24/22	
testes de segurança	1/5/22	2/8/22	
testes de disponibilidade	1/5/22	1/18/22	
resolver erros encontrado nos testes	2/9/22	3/22/22	

Diagrama de Gantt 1

SGH-PET
Resources
Name
Default role

Name	Default role
Erik	backend developer
Amauri	graphic designer
Erinivan	project manager
Chris	tester
Gustavo	database manager



SGH-PET Aug 16, 2021 **Resources Chart** August 2021 September 2021 Default role 23 24 25 26 27 19 20 30 31 13 ⊕ ∘ Erik backend ... ⊕ ⊕ Amauri graphic d... ⊕ Erinivan
 ⊕ Chris project m.. tester ⊞ ⊕ Gustavo database

Diagrama de Gantt 2