## Diagramas(Atividade e Gantt)\_ModelagemSW\_Maycon\_Davidson

Diagrama de Atividade : Cadastrando Cliente






Diagrama de Atividade : Editando estadia agendada do cliente



## Diagrama de Atividade: Excluindo dados de um animal registrado do cliente



## Diagrama de Gantt Hotel PET

SGH-PET Aug 16, 2021
SGH-PET

Project manager Erinivan

**Project dates** Aug 16, 2021 - Mar 23, 2022

Completion0%Tasks16Resources5

SGH-PET Aug 16, 2021

asks			
Name	Begin date	End date	
levantamento de requisitos	8/16/21	8/24/21	
levantamento de tecnologias Escolher as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do projeto	8/25/21	8/26/21	
modelar o backend	8/30/21	8/31/21	
modelar o banco de dados	8/27/21	8/31/21	
desenvolver os artefatos de usuario	9/1/21	1/4/22	
desenvolver o básico de cadastro/login e gerenciamento de animais desenvolver o front-end	9/1/21	1/4/22	
Desenvolver a funcionalidade no front-end, seguindo o modelo  desenvolver o backend  Desenvolver a funcionalidade no backend, seguindo o modelo	9/1/21	1/4/22	
Desenvolver artefatos de estadia	9/1/21	1/4/22	
Criar e gerenciar estadias desenvolver as telas de estadia	9/1/21	1/4/22	
Desenvolver a funcionalidade no front-end, seguindo o modelo  desenvolver a funcionalidade de estadia  Desenvolver a funcionalidade no backend, seguindo o modelo	9/1/21	1/4/22	
Implantar banco Implantar o esquema do banco no serviço de nuvem escolhido em levantamento de requisitos	9/1/21	9/21/21	
Iniciar rotina de testes	1/5/22	3/22/22	
testes basicos	1/5/22	1/24/22	
testes de segurança	1/5/22	2/8/22	
testes de disponibilidade	1/5/22	1/18/22	
resolver erros encontrado nos testes	2/9/22	3/22/22	


SGH-PET Aug 16, 2021

Default role backend developer	
project manager	
tester	
database manager	

SGH-PET

Gantt Chart

4



SGH-PET Aug 16, 2021

